

Piloter efficacement un projet

Structurer l'action pour sécuriser les engagements et faire avancer le collectif



Les objectifs :

- ❖ Cadrer le projet en recueillant les informations essentielles et formaliser
- ❖ Structurer le lancement de projet
- ❖ Organiser et piloter le fonctionnement de l'équipe projet
- ❖ Anticiper et traiter les risques et aléas du projet
- ❖ Assurer un suivi clair et partagé de l'avancement du projet
- ❖ Adopter une posture de chef de projet facilitant la coopération
- ❖ Clôturer et capitaliser sur un projet

Les bénéfices attendus :

- ❖ Sécuriser les objectifs en limitant les zones d'ombre
- ❖ Installer rapidement une dynamique collective
- ❖ Piloter avec fluidité et imiter les réunions inutiles
- ❖ Tirer les enseignements du projet et améliorer les pratiques futures

Les méthodes pédagogiques :

- ❖ 20% théorie / 80% pratique
- ❖ Cas pratiques réels
- ❖ Quizz digital pour évaluer les connaissances
- ❖ Auto-évaluation en début et en fin de formation
- ❖ Kit projet et mémo remis en fin de formation

Modalités d'accès :

Formation intra-entreprise finançable par les OPCO

Durée : 2 jours (14 h), en présentiel ou 4 demi-journées à distance + Session d'ancrage à distance à M+2 (3h30)

Délais d'accès : 6 semaines

Lieu : à définir par le client

Public et prérequis

Pas de prérequis méthodologique.
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap

Effectif : 8 participants max.

Coût : 3600€ net de taxes + frais d'adaptation + frais session d'ancrage

Les plus de la méthode

- ✓ Un projet fil rouge proche du quotidien des participants.
- ✓ • Des outils légers, directement réutilisables.
- ✓ • Une formation ajustable aux situations et supports internes.

Le Programme

JOUR 1

1- INITIALISER LE PROJET

- ❖ Recueillir le brief du commanditaire : Collecter et organiser les informations disponibles
- ❖ Analyser la demande : Clarifier la demande à travers le questionnement et la reformulation
- ❖ Formaliser la demande : Construire le pitch du projet
- ❖ Pitcher le projet : Adopter une communication simple et claire

2- PLANIFIER LE PROJET

- ❖ Choisir les documents adaptés au projet
- ❖ Formaliser le document projet : livrables, acteurs, macro-planning, indicateurs
- ❖ Les pièges de la planification

JOUR 2

3- DEPLOYER LE PROJET

- ❖ La posture du chef de projet : la légitimité par le cadre
- ❖ La réunion de lancement de projet : Renforcer la contribution des acteurs du projet
- ❖ Les réunions de suivi : la gestion des aléas

4- SUIVRE ET CLORE LE PROJET

- ❖ La gestion et le suivi des tâches : le format et la durée des réunions projet
- ❖ Les tensions sur les projets : L'entretien de réalignement pour désamorcer les situations délicates
- ❖ La réunion de clôture : petites victoires et apprentissages